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„Rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrovec“
Reg. číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/26.02782 
Zpráva o zahájení a průběhu projektu
 „ Rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrovec“
Na základě rozhodnutí Regionální rady regionu soudružnosti Jihozápad o poskytnutí finanční podpory ve formě účelové dotace byla dne 18. 3.2014 uzavřena smlouva, která obsahuje podmínky pro poskytnutí finanční podpory. Jedná se o projekt „ Rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrovec“, který bude  financován poskytnutím finanční podpory ve formě účelové dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II  Jihozápad. 
Finanční rámec projektu :

Celkové výdaje projektu                                                            6 760 231,69 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu                                          6 361 612,92 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu                                         398 618,77 Kč
Výše dotace :  
Účelová investiční dotace ve výši 85,0 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši                            5 407 370, 98 Kč
Vlastní podíl financování obce na projektu : 
15 % z celkových způsobilých výdajů projektu                       954 241,94 Kč   

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu                                       398 618,77 Kč      
  Obec zahájila  přípravné práce na  projektu v měsíci červen  2013. Fyzická realizace projektu začala 21. 1. 2014 a termín pro ukončení fyzické realizace projektu je stanoven na 5. 9. 2014. Ukončení projektu předložením závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu (o dotaci) je 3. 10. 2014
Průběh stavebních prací  při rekonstrukci místních komunikací v obci Ostrovec.
Rekonstrukce místních komunikací se provádí celkem v devíti  úsecích a to větve : „A“,“B+C“,“E“,“F“,  „G“,“H“,“J“ a „J- vjezdy“.
V současné době jsou provedeny na jednotlivých větvích tyto práce:

· Větev „A“ – zemní práce, podkladní konstrukce a trubní vedení (propustek)

· Větev „B+C“ – zemní práce, podkladní konstrukce

· Větev „E“ – zahájena práce na trubním vedení

· Větev „F“ – zemní práce, podkladní konstrukce

· Větev „G“ – zemní práce, podkladní konstrukce,
                      trubní vedení - propustky
· Větev „H“ – zemní práce, podkladní konstrukce

· Větev „J“ – provedeno vytýčení

· Větev „J-vjezdy“ – provedeno vytáčení

Kolaudační souhlas a povolení trvalé užívání stavby : Rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrovec byl vydán 5. 9. 2014.

Ukončení fyzické realizace projektu : 5. 9. 2014

